



Ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid

De Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Binnenhof 1 A
2513 AA S GRAVENHAGE

Postbus 90801
2509 LV Den Haag
Anna van Hannoverstraat 4
Telefoon (070) 333 44 44
Fax (070) 333 40 33
www.szw.nl



Contactpersoon
Doorkiesnummer
Faxnummer

Ons kenmerk UB/A/2008/17411
Datum 17 juni 2008

Onderwerp Automatisering van de Wet werk en inkomen naar
arbeidsvermogen (Wia)

In mijn brief van 11 april 2008 over het rapport “*Invoering WIA*” van de Inspectie Werk en Inkomen (IWI), berichtte ik u dat de invoering van de *Definitieve voorziening Wia* is vertraagd, dat het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) verwacht mij in juni 2008 te kunnen informeren over hoe de problemen kunnen worden opgelost en wat daarvan de kosten zijn. Tevens meldde ik u dat UWV een externe deskundige heeft ingeschakeld die een onafhankelijk oordeel zal geven, en dat ik u direct na het zomerreces nader zou informeren.

In het licht van het nader gegroeide inzicht in de problematiek komt de Raad van Bestuur van UWV thans tot de conclusie dat het niet verantwoord is om door te gaan met de ontwikkeling van de *Definitieve voorziening Wia*. Doorgaan zou steeds hogere kosten met zich mee brengen zonder dat het resultaat daarmee zeker zou worden gesteld. Tegen die achtergrond heeft de Raad van Bestuur besloten om de ontwikkeling van het project per direct stop te zetten. Ik kan dat besluit billijken.

UWV is in 2006, tegelijkertijd met de aanpassing van de bestaande WAO-systemen, aan de ontwikkeling van de *Definitieve voorziening Wia* begonnen. Dit nieuwe ICT-systeem was nodig omdat het aangepaste bestaande systeem op termijn onvoldoende mogelijkheden bood voor een flexibele, doelmatige en effectieve wetsuitvoering. Daarnaast waren er onvoldoende mogelijkheden voor uitgebreide sturings- en verantwoordingsinformatie en voor optimale ondersteuning van de keten van werk en inkomen, met name met betrekking tot re-integratie. Verder wilde UWV de *Definitieve voorziening Wia* op een zodanige manier bouwen dat ook de uitvoering van andere wetten op eenvoudige wijze aan het systeem toegevoegd zou kunnen worden (de multiwetgedachte).

Op 17 januari 2007 deed mijn ambtsvoorganger u de IWI-rapportage “*De Wia-claim beoordeeld*” toekomen. Naar oordeel van IWI had UWV een zeer ambitieuze planning afgegeven voor de structurele oplossing van de Wia. De rentabiliteit van de huidige investering hing volgens IWI direct samen met de mogelijkheid om de resultaten ook direct te benutten



Ons kenmerk UB/A/2008/17411

voor andere wetten. Volgens IWI zou er, als dat niet zou lukken, sprake zijn van een zeer kostbaar Wia-systeem.

In juli 2007 kwam UWV tot de conclusie dat de *Definitieve voorziening Wia* niet op 1 januari 2008 klaar zou zijn. In het eerste kwartaal van 2008 zou met een productierijp systeem schaduw gedraaid gaan worden. Op 19 september 2007 informeerde ik u hierover bij de Veertiende Voortgangsrapportage Implementatie SUWI.


In genoemde brief van 11 april 2008 informeerde ik u over aanzienlijke problemen met en vertraging van de *Definitieve voorziening Wia*. Op dat moment verwachtte UWV nog dat de problemen opgelost zouden kunnen worden. Uit het recentelijk in opdracht van UWV door een externe deskundige uitgevoerde onderzoek, is gebleken dat de door UWV getroffen risicobeheersende maatregelen onvoldoende hebben gewerkt. Tevens bleek dat het project mede door hoge ambities te complex en (technisch en financieel) onbeheersbaar werd. UWV heeft dan ook besloten de ontwikkeling van de *Definitieve voorziening Wia* stop te zetten. De UWV-beslissing tot stopzetting wordt door een onafhankelijk extern deskundige (Het Expertise Centrum - HEC) onderschreven. Ik kan dit besluit billijken. Doorgaan zou onaanvaardbaar hoge kosten opleveren en een onzeker resultaat.

Zoals ik u eerder schreef, functioneert het voorlopige Wia-systeem goed en hebben uitkeringsgerechtigden en werkgevers geen last van het besluit tot stopzetting. De beslissing van UWV om de bouw van de *Definitieve voorziening Wia* stop te zetten, heeft wel financiële consequenties. Onderzocht wordt nog welke elementen van de ontwikkelde producten in de toekomst toch gebruikt zullen kunnen worden. Daarom valt nog niet vast te stellen welk deel van de gemaakte kosten geheel afgeschreven moeten worden.

UWV neemt de kwestie hoog op en heeft me toegezegd diepgaand onderzoek naar de oorzaken van de ontstane situatie te verrichten. Uiteraard gaat UWV ook onderzoeken hoe het nu verder moet. Zoals ik u in mijn brief van 11 april 2008 schreef, doet de inspectie onafhankelijk onderzoek. Ik heb de inspectie gevraagd het UWV-onderzoek hierbij te betrekken. In september zal ik u in overeenstemming met mijn eerdere toezegging schriftelijk informeren over de gang van zaken rond de *Definitieve voorziening Wia* en de maatregelen die ik heb getroffen.

De Minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,

(J.P.H. Donner)



**Ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid**